

من المحادثة الأولى إلى الإطلاق

نظرة عملية على المراحل والقرارات ومساهمة فريقك.

⌚ 3 دقائق للقراءة آخر تحديث: أكتوبر ٢٠٢٦

الفهم والاتفاق

نناقش أولاً سير العمل والنتيجة المطلوبة والأنظمة والقيود. ثم يحدّد العرض المخرجات والرسوم والمتطلبات والمسؤوليات ومعايير القبول. راجع الأسئلة والمتطلبات التعاقدية قبل بدء العمل.

التحضير والبناء

بعد الاتفاق، أكّد مسؤول المشروع والمواد المطلوبة والصلاحيات وجهات المراجعة وخطة التواصل. يُبنى العمل ويُراجع وفق النطاق. اجمع الملاحظات في مكان واحد وافصل الأخطاء عن الطلبات الجديدة لتبقى القرارات واضحة.

الاختبار والاعتماد والتسليم

يراجع فريقك سيناريوهات ممثلة للعمل ومقاييس النجاح المتفق عليها. تُعالج المشكلات المانعة للإطلاق، ويوثّق الاعتماد، وتُؤكّد خطة الإطلاق والبديل. يشمل التسليم ما اتّفق عليه من مستندات وتدريب وحسابات وإرشادات تشغيل وقناة دعم. تعتمد المواعيد على النطاق والمتطلبات الفعلية.

0/3 مكتمل

قائمة التحضير

- ☐ عيّن مسؤول مشروع وصاحب اعتماد نهائي.
- ☐ اتفق على مواعيد المراجعة والمتطلبات.
- ☐ خطّط للاختبار والتسليم قبل الإطلاق.

خطوة تالية مفيدة

استخدم دليلي الاختبار والتسليم لتحضير الأشخاص الذين سيشغلون النظام.

يحدّد عرض العمل والاتفاق الموقع النطاق النهائي والرسوم والمسؤوليات والشروط.